муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Линёвская средняя школа »
Жирновского муниципального района Волгоградской области

Утверждаю
Директор
МКОУ «Линёвская СШ»
_____О.Н. Тришина
«___» _____2020г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(далее ФГОС СОО)

НА 2019 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС	сентябрь 2019 г.
3.	Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы	сентябрь 2019 г.
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	сентябрь 2019 г.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Ноябрь 2019
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	Декабрь 2019
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	2019-2020 уч. г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2019-2020 уч. г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	2019-2020 учг.

6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2019-2020 уч. г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	2019-2020 уч. г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	2019-2020уч. г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Ноябрь 2019 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта школы.	Постоянно
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	Поэтапно согласно графику
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10 классов	В течение всего периода
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования	До августа 2020 г.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/ ФИО ответственного	**2019-2020 учебный год**									
	сен	окт	нояб	дек	янв	фев	мар	апр	май	июнь
Разработка предметных образовательных программ. *Учителя-предметники*										
Разработка модели внеурочной деятельности. *Дорофеева С.П.* зам. директора по ВР										
Разработка планируемых результатов освоения ОП. *Волкова Г.Д.* зам. директора по УВР										
Разработка Программы развития УУД. *Скворцова С.В.* зам. директора по УВР										
Разработка учебного плана. *Волкова Г.Д.* зам. директора по УВР										
Разработка программы воспитания и социализации. *Дорофеева С.П.* зам. директора по ВР										
Разработка программы коррекционной работы. *Оселевская Е.И.* педагог-психолог										
Разработка программы «Основы учебно-исследовательской и										

проектной деятельности». *Николаева Е.П.* учитель химии									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП. *Руководители ШМО*									
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС СОО)									

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Гришина О.Н.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Волкова Г.Д.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	Поэтапно 2019-2022 г.	Волкова Г.Д.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Ноябрь 2019 г.	Гришина О.Н.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в школе	Декабрь 201 6 г.	Гришина О.Н. Волкова Г.Д. Руководители ШМО	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических	План

				работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на ШМО учителей-предметников	2019-2020 уч.год	Волкова Г.Д.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Гришина О.Н. Волкова Г.Д.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Волкова Г.Д Руководители ШМО учителей-предметников	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования школы	2019-2020 уч.год	Зам. директора по УВР, ВР	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения		Волкова Г.Д.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и	Май-август	Дорофеева С.П.	Наличие Программы	Протокол

	утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	2020 г.			педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Май-сентябрь 2020 г.	Дорофеева С.П.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Май-сентябрь 2020 г.	Волкова Г.Д. Руководители ШМО	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Оселевская Е.И..	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2019-2020 уч.год	Гришина О.Н.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Волкова Г.Д.	Диагностические материалы	План ВШК

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Май 2019 г.	Гришина О.Н.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации	Май-сентябрь 2019 г.	Волкова Г.Д.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета « Переход к ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО и ФГОС СОО»	Январь 2020 г.	Гришина О.Н.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение 2019-2020 уч. года	Волкова Г.Д.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	2019-2020 уч. годов	Гришина О.Н.	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка

2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	2019-2020 уч.г.	Гришина О.Н.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
				процесса	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	Май 2019 г.	Гришина О.Н.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Филимонова Е.С..	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

Контроль реализации запланированных измененийв образовательной системе школы

Объект контроля	**Субъект контроля**	**Сроки контроля**	**Методы сбора информации**
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2019-2020 уч.год	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	2020-2021	Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	2019-2020 уч.год	Изучение документации